卷			号	
卷	内	编	号	
密			级	

项目编号: HD20091101SR005 西部 IT 人才网

# 需求里程碑评审报告

Version: 1.0

项目承担部门: 软件产品研发部

撰 写 人(签名): 高小川

完成日期: 2009-11-25

本文档 使 用部门: ■主管领导 ■项目组 □客户(市场) □维护人员 □用户

评审负责人(签名):高小川

评 审 日期: 2009-11-25

分 类: VER

使用者:

项目组、主管领导 文档编号:

HD-VER-308 四川华迪信息技术 有限公司

Hwadee 华迪

#### 评审 表

	<u>УТ</u>	中 化	ı						
项 目 名 称	西部 IT 人才网	项目编号	HD20091101SR005						
项 目 经 理	高小川	<b>评审计划日期</b> 2009-11-25							
评审		评审实际日期	2009-11-25						
组织者	高小川	评审时间	开始	13:0 0	结束	15:00			
被评审 工件	需求分析和需求开发的所有工件。								
评审意见和解决措施	评审意见: 本阶段工作按计划完成,达到基本要求,没有需要修改问题,可以进入下一阶段。								
评审结论	■ A: 本阶段工作达到本阶段按计划完成,可以进入下一阶段。 □ B: 本阶段()没有按计划完成,但不影响后续工作,可以进入下一阶段。 □ C: 本阶段工作没有达到要求,不能进入下一阶段。								
修改完 成日期	2009-11-25	评审结论 下次评审[	_   '	基本合植	各,不必	海次评			
评审人签 名	高小川, 杨炜林, 张小东, 冯嘉希, 李焕宇, 庄阳, 胡丹, 王强, 肖明, 宋秋玲, 王彤, 鲁丁瑜, 马军政, 李翠华								
PPQA 签名	肖明								
高层经理 签名	王强								
评审意 见执行 情况	已按评审意见进行了正确的修改。	审核人: 高	小川	2009	年 12 月	] 25 日			

## 会议记录

时间: 11月25日下午13:00开始

参与人员: 高小川, 杨炜林, 张小东, 冯嘉希, 李焕宇, 庄阳, 胡丹, 王强, 肖明, 宋秋玲, 王彤, 鲁丁瑜, 马军政, 李翠华

会议记录如下:

- 1. 本阶段内所有的项目问题已经关闭。
- 2. 本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。
- 3. 该项目按计划完成,实际规模小于计划规模相符,偏差值属于可控范围之内(没有超过阈值)。本阶段任务包完成情况为 100%,本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。
- 4. 需求固定后,重新对设计规模做了估计,修改了项目进度计划,将后台管理功能模块细分为用户管理,华迪学员管理和系统管理3个部分。修改计划向CCB做了申请与确认。下一阶段工作按新计划安排。没有改变项目结项日期。

总结: 此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值

记录员: 胡丹 第 1 页 共 1 页

## 会议签到表

序号	姓名	角色	部门	实到签名	备注
1	王强	主任	软件产品研发中心	王强	无
2	高小川	项目经理	软件产品研发中心	高小川	无
3	杨炜林	系统设计工程师	软件产品研发中心	杨炜林	无
4	张小东	构架设计工程师	软件产品研发中心	张小东	无
5	冯嘉希	开发工程师	软件产品研发中心	冯嘉希	无
6	李焕宇	开发工程师	软件产品研发中心	李焕宇	无
7	肖明	质量保证工程师	软件项目管理部	肖明	无
8	宋秋玲	测试工程师	软件工程中心	宋秋玲	无
9	胡丹	开发工程师	软件产品研发中心	胡丹	无
10	庄阳	配置管理工程师	软件项目管理部	庄阳	无
11	王彤	界面设计师	数字娱乐软件研发部	王彤	无
12	马军政	总经理	培训部	马军政	无
13	李翠华	总监	行政部	李翠华	无
14	鲁丁瑜	助理总监	项目管理部	鲁丁瑜	无

### 填表说明

<sup>1.</sup> 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等,角色名应当反映在评审会议中

<sup>2.</sup> 本表由评审组织者在会议前准备好,并放置在会议室入口处,由参与人员签名。